



Revideret køreplan for implementering af samlet kolonihaveindsats

Oktober-december 2019

- Møder med foreningerne omkring den kommende lokalplan
- Invitation til samarbejde med fx Kolonihaveforbundet, Omegnens Fritidshaveforening, Naturstyrelsen, Erhvervsstyrelsen om tilrettelæggelse af lovliggørelsen af byggeri og indsats mod ulovlig beboelse.

Januar-februar 2020

- Forslag til lokalplan forelægges TMU.

Marts-april 2020

- Lokalplansforslag udsendes til høring i 8 uger.

Marts-april 2020

- Møde med kolonihaveforeningerne om evt. dronedeflyvninger og landopmålinger samt samarbejde med foreningerne i den forbindelse
- Udvælgelse de første 50 overbebyggelsessager i de 12 foreninger og start af påbudssager

April-maj 2020

- Vedtagelse af ny lokalplan for kolonihaver i Ballerup Kommune.

April 2020 - december 2021

Dialog med de enkelte kolonihaveejere samt foreningernes bestyrelse om ulovlig beboelse og om lovliggørelse af byggeriet på baggrund af den nye lokalplan, tilsynsbesøg og påbud.

Processen tilrettelægges sådan, at de lodder, der har de alvorligste overtrædelser i relation til byggeri og beboelse, prioriteres først.

Sagerne om lovliggørelse af den enkelte kolonihavelod indledes efterhånden som de er klar og forventes at strække sig over hele den resterende projektperiode.

Efteråret 2020

Efter vedtagelse af lokalplanen udstedes en generel frist for fysisk lovliggørelse af al byggeri i kolonihaverne, der giver mulighed for, at kolonisterne kan få bragt forholdene i orden. Fristen forventes at blive til efteråret 2020.